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Nieuwe nieuwsvloer

• Doelstelling NOS RTV
• Organisatie van het bouwproces
• Vraagstelling Arbodeskundigen
• Onderwerpen voor advies

• Vraagstelling
• Advies
• Voordeel NOS

• Evaluatie van onze inbreng
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Doelstelling NOS RTV

• Integreren Nieuws van TV, Radio en 
internet

• Onderdelen samenbrengen in één 
ruimte

• Werkproces digitaliseren
• Scheiden nieuwsgaring en nieuws 

brengen
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Oude situatie nieuwsvloer TV
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Oude situatie nieuwsvloer Radio
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Organisatie bouwproces (I)

• Raad van bestuur/OR
• Directie NOS-RTV
• Projectmanager verandertraject
• Projectgroepen per thema

• Bouwteam onder leiding bouwpastor
• Projectleider digitalisering

• Inrichtingsteam vanuit Facilitaire Dienst
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Organisatie bouwproces (II)

• Kadernotitie “de Nieuwe NOS” (mei 2004)
• Voorontwerp ruimte en techniek (juni 2004)
• Definitief Ontwerp ruimte en techniek (okt. 2004)
• Aanbesteding uitvoering (nov. 2004)
• Vlekkenplan (juli 2005)
• Inrichtingsplan (sept. 2005)
• Verhuizing radio (nov. 2005)
• Totale bezetting (jan. 2006)
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Vlekkenplan
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Vraagstelling aan arbodienst

Vanuit OR (directie):
• Toets op arbeidsomstandigheden door 

onafhankelijk deskundige

Vanuit projectleiding:
• Voorkom “gezeur achteraf”

Vanuit bouwteam:
• Bij heel speciale onderwerpen eventueel advies
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Project nieuwbouwadvies arbodienst

• Opdrachtgever:
• NOS projectleiding (formeel)
• Bouwteam (stelt de vragen, stuurt proces)
• OR (vraagt regelmatig terugkoppeling)

• Opdracht: Arbotoets “nieuwe nieuwsvloer”
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klimaatbeheersing

• Uitgangspunt is hergebruik bestaande 
klimaatapparatuur met technische renovatie

• Aanvulling met pilaren waaruit lucht geblazen wordt
• Warmtelast beperken door zo min mogelijk 

apparatuur als TV’s op de afdeling.
• Toepassen verdringingslucht met geringe 

luchtsnelheid en temperatuur verschil
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Oude situatie Klimaatinstallatie
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Effect advies

Betekenis van beperkte warmtelast omschreven
• Expliciete grenzen voor temperatuur inblaas 

vermeld
• Aan inrichtingsproject gemeld welke zones rond 

pilaren vrij gehouden moeten worden
• Meer zones voor naregeling ter compensatie van 

verschillen in de wamtelast
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Klimaatsituatie
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Licht

• Verlichting vorm en vermogen
• 400 lux op wekblad i.p.v. 200 lux

• Eisen voor daglichttoetreding 
• Niet nodig om extra kozijnen te plaatsen

• Geel folie om kleuraccent te geven
• Folie maakt ruimten in binnenschil niet geschikt 

voor beoordeling beeld (dus weg)
• Voor TV-opname in studio vereist UV-werende folie

• Keuze minst kleurende UV-werende folie
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Nieuwe digi-plekken nieuwsvloer
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Als het niet naar wens is, ….
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Akoestiek

• Vloerbedekking
• Geen gladde vloerbedekking

• Specifieke kasten
• Voor flexibele inrichting geen vaste kasten

• Specifiek plafond
• Was goed ontworpen

• Beperken apparatuur op de afdeling
• Alleen TV-geluid via hoofdtelefoon
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Arboadvies bij inrichting

• Aandacht voor looproutes, hangplekken en 
opbergruimten
• Plaatsing koffietafel, pantry en receptie

• Handig gebruik bestaand meubilair
• Niervormige bureaus bij radio en flex-plek

• Lichtwering
• Overal mogelijkheid om daglicht te weren 
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Evaluatie opdracht “arbotoets”

Opdracht:
- Drie opdrachtgevers
- Geen heldere vraagstelling of afspraken over 

terugkoppeling
- Bouwteam als aanspreekpunt pas na 

koudwatervrees geïnteresseerd
- Ook andere projectgroepen regelen relevante 

aspecten
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Evaluatie werkproces “arbotoets”

- Kennis van doelstelling, werkproces en huidige 
knelpunten heeft veel verbeterpunten opgeleverd

- Wens tot betere afstemming met de 
opdrachtgevers

- Periodiek overleg met bouwteam om het 
bouwproces te kunnen volgen
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Evaluatie  resultaat “arbotoets”

Resultaat:
- Op diverse punten zijn de plannen aangepast op 

basis van ons advies, waardoor:
- adequatere werkomgeving
- minder kosten voor de NOS.

- Door ondoorzichtig bouwtraject zijn onderdelen 
gemist als regieruimten, spreekcellen en studio’s.
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En nu terug naar de studio..


