Aanbeveling

Hijsongeval Alphen aan den Rijn
Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad acht het van groot belang dat lering
wordt getrokken uit het hijsongeval in Alphen aan den
Rijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de direct betrok-
ken bedrijven. Daarnaast zijn er verbeteringen gewenst
op sectorniveau. De Raad denkt daarbij aan een hel-
dere normstelling in aanbestedingen en bouwcontracten.
Tot slot zouden gemeenten hun zorg voor de omgeving
van bouwwerkzaamheden actiever inhoud moeten geven
bij het verlenen van de omgevingsvergunning.

1 Kennis en deskundigheid bij betrokken bouw-
bedrijven

Aan kraanbedrijf Peinemann Kranen B.V.:

In aanvulling op reeds getroffen maatregelen op basis van
uw eigen onderzoek: vergroot de deskundigheid binnen
het bedrijf over de mogelijkheden en beperkingen van
kranen in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden
en pas uw werkwijze hierop aan zodat het veilig gebruik
ervan gewaarborgd is.

Aan pontonbedrijf Koninklijke Van der Wees B.V.:

Vergroot de deskundigheid binnen het bedrijf over de
mogelijkheden en beperkingen van pontons in relatie tot
de uit te voeren werkzaamheden en pas uw werkwijze
hierop aan zodat het veilig gebruik ervan gewaarborgd is.

Aan staalbouwer BSB Staalbouw B.V.:

Zorg dat bij onderaanneming u zich ervan vergewist dat
de onderaannemer zijn verantwoordelijkheid voor een
veilige uitvoering waarmaakt.

Aan bouwbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V.:

Zorg dat u als projectleider van bouwprojecten uw regie-
rol ten aanzien van de ketenpartners zodanig versterkt
dat sprake is van een adequate risicobeheersing van het
gehele bouwproces.

2 Risicoverantwoordelijkheid in de bouwsector
Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst:
Bewerkstellig, samen met de bouwsector, dat opdracht-
gevers in de overeenkomsten die zij sluiten met de partijen
die deelnemen aan een bouwproject:

1. één centrale partij aanwijzen die verantwoordelijkheid
draagt voor een systematischproces van risicobeheer-
sing voor het gehele bouwproces, met inbegrip van
deomgevingsveiligheid en

2. dat zij de overige partijen verplichten om onder regie
van de aldus aangewezen partijzodanig met elkaar
samen te werken als nodig is voor een doelmatige
organisatie vandat proces van risicobeheersing.
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De risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplich-
tingen dienen helder en coherent te worden geregeld in
de algemene voorwaarden 97 bij overeenkomsten die
de opdrachtgever en de partijen die deelnemen aan een
bouwproject met elkaar sluiten.

3 Omgevingsveiligheid als gunningscriterium
Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst:

Bewerkstellig dat in aanbestedingsprocedures voor
bouwprojecten in stedelijk gebied omgevingsveiligheid
als gunningscriterium wordt opgenomen en in contracten
nader wordt gereguleerd.

4 Verantwoordelijkheid gemeenten voor
omgevingsveiligheid

Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst:

Veranker een risicogestuurd afwegingskader in het Bouw-

besluit dat bepaalt onder welke omstandigheden een

bouwveiligheidsplan als voorwaarde voor de verlening

van een omgevingsvergunning geboden is.

Zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid.
Indien risicovolle bouwprojecten worden voorgedragen
voor vergunningverlening, dient de gemeente zich ervan
te verzekeren dat de veiligheid van de omgeving van een
bouwwerk gewaarborgd is. Daartoe bestaat een wettelijk
instrument in de vorm van het bouwveiligheidsplan.
Dit plan is echter facultatief. De Raad is van oordeel dat
het bouwveiligheidsplan vaker en intensiever gebruikt kan
worden om de (omgevings-)veiligheid van bouwprojecten
te verzekeren. Voor de vraag onder welke omstandig-
heden een bouwveiligheidsplan geboden is, acht de
Raad het van belang dat gemeenten hierin ondersteund
worden door een wettelijk vastgelegd afwegingskader.
De risicoafweging of een bouwveiligheidsplan geboden is,
wordt hierdoor onderbouwd en transparant.
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